

Plan de Trabajo 2016 del PRODEP

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	PERIODO	
				INICIO	FIN
1	S247	Emisión Convocatorias	Publicar en Internet Convocatorias	01-ene	22-ene
2	S247	Apoyos individuales	Acopio	23-ene	23-feb
3	S247	Apoyos individuales	Validación de los RIP's	24-feb	28-feb
4	S247	Apoyos individuales	Prerecepción	29-feb	04-mar
5	S247	Apoyos individuales	Recepción	07-mar	18-mar
6	S247	Apoyos individuales	Evaluación	18-abr	18-may
7	S247	Apoyos individuales	Evaluación Perfil en Línea	04-abr	18-may
8	S247	Apoyos individuales	Formalización	19-may	15-jun
9	S247	Rélicas CA 2015	Recepción	01-ene	31-ene
10	S247	Rélicas CA 2015	Evaluación	-	-
11	S247	Rélicas CA 2015	Formalización	-	-
12	S247	Informes y solicitudes Redes 2008 y 2011	Acopio	01-ene	31-ene
13	S247	Informes y solicitudes Redes 2008 y 2011	Recepción de documentos	03-feb	15-feb
14	S247	Informes y solicitudes Redes 2008 y 2011	Evaluación	-	-
15	S247	Informes y solicitudes Redes 2008 y 2011	Formalización	-	-
16	S247	Fortalecimiento CAEF	Acopio	08-mar	08-abr
17	S247	Fortalecimiento CAEF	Recepción	11-abr	15-abr
18	S247	Fortalecimiento CAEF	Evaluación	18-abr	18-may
19	S247	Fortalecimiento CAEF	Formalización	19-may	15-jun
20	S247	Rélicas de Fortalecimiento CAEF	Recepción	16-jun	15-jul
21	S247	Rélicas de Fortalecimiento CAEF	Evaluación	15-ago	02-sep
22	S247	Rélicas de Fortalecimiento CAEF	Formalización	05-sep	23-sep
23	S247	Rélicas Apoyos Individuales	Recepción	16-jun	15-jul
24	S247	Rélicas Apoyos Individuales	Evaluación	15-ago	02-sep
25	S247	Rélicas Apoyos Individuales	Formalización	05-sep	23-sep
26	S247	Registro de CA	Recepción de cambios	16-jun	15-jul
27	S247	Registro de CA	Acopio	18-jul	11-sep
28	S247	Registro de CA	Recepción de oficio	12-sep	23-sep
29	S247	Registro de CA	Evaluación	03-oct	21-oct
30	S247	Registro de CA	Formalización	24-oct	11-nov
31	S247	Redes CODAES y DESCAES	Acopio	01-jun	30-jun
32	S247	Redes CODAES y DESCAES	Recepción	01-jul	15-jul
33	S247	Redes CODAES y DESCAES	Evaluación	15-ago	02-sep
34	S247	Redes CODAES y DESCAES	Formalización	05-sep	23-sep
35	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Acopio	11-ago	09-sep
36	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Recepción	12-sep	28-sep
37	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Evaluación	03-oct	21-oct
38	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Formalización	24-oct	11-nov
39	S247	Informes Fort. y Redes 2015	Acopio	15-dic	2017

Las fechas de este calendario pueden variar dependiendo los compromisos académicos de esta dirección y/o la disponibilidad presupuestaria.